

Equipe: Dimitrius Khouri, Jucicleide Santos, Victor Hugo, Ana Paula, Thomas Gael.

A equipe escolheu como situação-problema os **atrasos recorrentes na entrega de um sistema em uma empresa de TI**. Nesse contexto, é importante não rotular uma pessoa ou equipe como irresponsável, desinteressada, lenta ou descomprometida, pois existem diversos fatores que podem estar relacionados aos atrasos.

Primeiramente, devem ser observados fatos concretos, como em quais etapas do desenvolvimento ocorreram os atrasos, quais equipes estavam envolvidas, quanto tempo duraram esses atrasos, qual era a complexidade das funcionalidades e quais dificuldades foram encontradas durante o desenvolvimento.

Entre os **fatores individuais**, podem existir dificuldades técnicas, pouca experiência com determinada tecnologia, dificuldades na organização e priorização das tarefas ou necessidade de maior tempo para adaptação ao projeto, à documentação e às tecnologias utilizadas.

Nos **fatores grupais**, podem ocorrer alta rotatividade de desenvolvedores, falhas de comunicação, excesso de reuniões, problemas na distribuição das tarefas, pouca integração entre as equipes de desenvolvimento, análise e testes, além da dependência entre diferentes equipes. Por exemplo, uma equipe pode precisar desenvolver determinada funcionalidade, mas depender de uma API compartilhada que ainda está sendo construída ou alterada por outro time.

Já nos **fatores organizacionais**, podem existir documentos de requisitos mal elaborados ou incompletos, mudanças frequentes de escopo e de prioridades, infraestrutura tecnológica inadequada ou instável, prazos definidos sem considerar a complexidade técnica, quantidade insuficiente de profissionais, falta de documentação do sistema, ambientes de desenvolvimento ou homologação instáveis e demora na aprovação de requisitos e entregas.

Também podem ocorrer **mudanças solicitadas pelo cliente durante o desenvolvimento**. Uma funcionalidade inicialmente considerada simples, por exemplo, pode passar a exigir integração com sistemas legados, APIs externas, novas regras de negócio ou requisitos de segurança que não estavam previstos inicialmente, aumentando o tempo necessário para sua conclusão.

Para compreender melhor as causas dos atrasos, seria necessário analisar informações como o histórico das entregas, a quantidade de alterações nos requisitos, a frequência de troca dos desenvolvedores, o tempo gasto em reuniões, as dependências entre equipes, a qualidade da documentação, a quantidade de retrabalho e bugs, a disponibilidade da infraestrutura, a capacidade da equipe e se os prazos foram definidos com a participação dos profissionais técnicos.

Assim, os atrasos recorrentes na entrega de um sistema não devem ser atribuídos automaticamente a uma pessoa ou equipe. Eles podem resultar da combinação de **fatores individuais, grupais e organizacionais**. Por isso, é necessário analisar o contexto e o processo de desenvolvimento antes de identificar as possíveis causas e propor soluções.